

۲

بسمه تعالی

الحاقیه قرارداد شماره ۹۱۳۲-۰۷۳-۰۵۳

شماره پروژه: ۹۷۱۰۱۴-۰۵۱-۰۵۳

شرکت حفاری شمال

طرح آسماری ۱ و ۴ در قالب بسته یکپارچه از طرح عملیات محور
افزایش/نگهداشت تولید ۲۷ مخزن شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب





الحاقیه تغییرات پیمان

شماره ثبت: ۹۱۱۷-۱۹۷۱-۴۱۱۳
شماره اقتصادی کارفرما:

۱- شماره پیمان: ۹۱۳۲-۰۷۳-۰۵۳ شماره پروژه/عنصر هزینه: ۹۷۱۰۱۴-۰۵۱-۰۵۳ نام پیمانکار: شرکت حفاری شمال

۲- موضوع پیمان:

طرح مارون ۱۴ در قالب بگ بسنه یکپارچه از طرح افزایش نگهداشت تولید ۲۷ مخزن منتخب شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

۳- شرح، علت لزوم تغییرات انجام شده:

بر اساس مصوبه شورای عالی فنی در خصوص درخواست تجدیدنظر در نرخ قرارداد مربوط به طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید نفت از میدان‌های در حال بهره‌برداری به شماره نامه ۱۸/م/۱۰۸۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ (مصوبه شماره ۵ م-ش ع ف/۱۴۰۱) و نامه مدیریت توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران به شماره ۴۲۴ م-جتم مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ و همچنین برای بازنگری در ماده ۴۷ شرایط عمومی، بر اساس نامه معاون محترم مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت به شماره ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ منضم به نامه مدیرکل محترم نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها وزارت نفت به شماره ۰۰۵/۲۷۸۴۴۵ (شماره سیستمی ۲۳۳-۸۲) مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ مبنی بر امکان بهره‌برداری از پخشنامه رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ با موضوع بازنگری ماده ۶۸ شرایط عمومی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و ساختمان و نصب به صورت توأم (EPC) و اعلام موارد تکمیلی در خصوص بازنگری ماده ۴۷ شرایط عمومی در پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب (EPC) اختصاصی صنعت نفت و همچنین با عنایت به نامه معاونت توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران به شماره م/م/۱۰۴۴۴۴ (شماره سیستمی ۱۵۵۲۰۴) مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ مبنی بر موافقت با بازنگری قراردادهای طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید اصلاحات و تغییراتی در مفاد پیمان و پیوست‌های مربوطه انجام و در قالب این الحاقیه مورد توافق قرار گرفت و طرفین مبادرت به امضاء نمودند و از تاریخ امضاء، به عنوان بخش لاینفک "پیمان" محسوب شده و لازم الاجرا می‌باشد.

مدت اولیه پیمان: ۲۴ ماه	مبلغ اولیه پیمان: ۱۵۴,۸۹۱,۳۱۶ یورو
مدت تعدیل شده در الحاقیه های قبلی: ۲۲ ماه	۴ مبلغ پیمان بر اساس الحاقیه های قبلی: -
مدت تعدیل شده در الحاقیه حاضر: -	مبلغ جدید پیمان متناظر از الحاقیه حاضر: ۱۵۲,۹۲۸,۵۲۴,۶۰

۵- مدارک پیوست:

- ضمیمه ۱: مدرک جایگزین "پیوست شماره یک پیمان" (تعداد صفحات: ۸ برگ)

- ضمیمه ۲: مدرک جایگزین "پیوست شماره چهار پیمان" (تعداد صفحات: ۱۵ برگ)

- ضمیمه ۳: مدرک جایگزین "پیوست شماره پنج پیمان" (تعداد صفحات: ۹ برگ)

- ضمیمه ۴: شرایط ویژه الحاقیه (تعداد صفحات: ۲ برگ)

- ضمیمه ۵: ماده ۴۷ شرایط عمومی جایگزین مفاد قبلی مندرج در پیمان (تعداد صفحات: ۹ برگ)

مکاتبات و مستندات مربوط به بازنگری ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان

۶- با توجه به مدارک پیوست مندرج در بند ۵ این الحاقیه طرفین موافقت دارند تغییراتی به شرح ذیل در پیمان اصلی داده شود:

۶-۱- با توجه به مفاد مصوبه و اثرگذاری در پیوست‌های پیمان، تغییرات حاصل از این مصوبه در متن پیوست شماره ۱، پیوست شماره ۴ و پیوست شماره ۵ و دو ضمیمه دیگر اعمال گردید که این پیوست‌ها به عنوان پیوست‌های جایگزین به شرح فوق ضمیمه الحاقیه حاضر می‌باشند.

۶-۲- متناظر از تغییر در روش پرداخت طبق بند ۵ مصوبه شورای عالی فنی، ۳ درصد از مبلغ اولیه قرارداد متناظر با هر بخش ("کالا" و "حفاری") مطابق با ضمیمه ۱ الحاقیه حاضر کسر می‌گردد.

۶-۳- مستند به بند ۴ مصوبه شورای عالی فنی به شماره پیش‌گفته، کلیه وجوه پرداخت شده ناشی از این الحاقیه بابت تعدیل صورت وضعیت‌های پیمان، جزو تغییرات مبلغ پیمان (ظرفیت ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان افزایش کارها) نبوده و نیازمند الحاقیه تغییرکاری نخواهد بود.

۶-۴- جزء ۱-۳۶-۵ شرایط خصوصی و سطر آخر جزء الف بند ۲-۲-۳ پیوست ۳ پیمان مبنی بر عدم تعلق تعدیل به کارهای پیمان تصحیح شده و در هر صورت ملاک محاسبه تعدیل، مطابق با ضمیمه ۲ الحاقیه حاضر خواهد بود.

۶-۵- طرفین موافقت دارند مفاد ماده ۲۷ شرایط عمومی به ترتیب درج شده در ضمیمه شماره ۵ الحاقیه حاضر تغییر یابد.

۷- کلیه مواد و شرایط دیگر پیمان اصلی بقوت و اعتبار خود باقی خواهد ماند و طرفین در تأیید مراتب فوق مبادرت به امضاء این الحاقیه می‌نمایند. سایر شرایط و مفاد پیمان که ممکن است در این الحاقیه اصلاح نشده باشند بنا به نظر کارفرما به نحوی تفسیر و اجرایی می‌شوند که مطابق با شرایط مورد توافق در این الحاقیه باشند.



توجه: برای تکمیل کمرن و توزیع نسخه الحاقیه به پیمانکاران مراجعه فرمایند.
شماره ثبت: ۹۱۱۷-۱۹۷۱-۴۱۱۳



الحاقیه تغییرات پیمان

شماره ثبت: ۴۱۱۲-۱۹۷۱-۹۱۱۷
شماره اقتصادی کارفرما:

۸- تأیید کنندگان:

سمت	نام و نام خانوادگی	امضاء/تاریخ	سمت	نام و نام خانوادگی	امضاء/تاریخ
			رئیس ارزیابی و مدیریت طرح‌ها	حسین نوریه	۱۳۹۲/۵/۲۸
مجری بحث‌الارض طرح نگهداشت و افزایش تولید ناحیه مارون	سعید مجددم	۱۳۹۲/۵/۲۸	معاون مدیر در طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید	ابراهیم پیرامون	۱۳۹۲/۵/۲۸
مجری سطح‌الارض طرح نگهداشت و افزایش تولید ناحیه مارون	مهدی لبخنده	۱۳۹۲/۵/۲۸	سرپرست بودجه و کنترل هزینه‌های سرمایه‌ای	سپهر بنیرنگی	۱۳۹۲/۵/۲۸
مجری طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه مارون	حمید نورنجی زاده	۱۳۹۲/۵/۲۸	کارشناس قراردادهای	احسان ضلایی فرد	۱۳۹۲/۵/۲۸
رئیس بودجه و کنترل هزینه‌های طرح‌های	مهدی فانی خانی	۱۳۹۲/۵/۲۸	سرپرست قراردادهای عملیات محور	حسین تسلیمی	۱۳۹۲/۵/۲۸
رئیس برنامه ریزی و کنترل هزینه‌های مهندسی و ساختمان	زال طاهری	۱۳۹۲/۵/۲۸	سرپرست امور حقوقی	مجید فرانصه	۱۳۹۲/۵/۲۸
کارشناس دفتر مدیریت طرح	رضا نوروزی	۱۳۹۲/۵/۲۸	رئیس امور قراردادهای	مهرداد بزرگسور	۱۳۹۲/۵/۲۸

۹- پیمانکار:

نام و نام خانوادگی: شرکت حفاری شمال
 سمت: مدیر عامل
 امضاء و مهر: [مهر و امضاء]
 تاریخ: ۱۳۹۲/۵/۲۸
 شماره اقتصادی: ۱۹۱۰۱۹۲۰۸۳۰

۱۰- تصویب کنندگان (کارفرما):

(از طرف شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب)

نام و نام خانوادگی: محمدرضا جلودار ناصری
 سمت: رئیس امور حقوقی و قراردادهای
 امضاء: [امضاء]
 تاریخ: ۱۳۹۲/۵/۲۸

نام و نام خانوادگی: علیرضا پاکدامن
 سمت: مدیر مهندسی و ساختمان
 امضاء: [امضاء]
 تاریخ: ۱۳۹۲/۵/۲۸

امضاء پیمانکار در حضور اینجانب
 صورت گرفته است و ۱۳۹۲/۵/۲۸
 امور حقوقی و قراردادهای دفتر
 هماهنگی تهران

