

فرم الحاقیه




نسخه اصلی

نام شرکت : حفاری شمال

الحاقیه شماره : ۰۲

مربوط به پیمان شماره : ۰۵۳-۰۷۳-۰۰۰۹۱۹۱

موضوع : طرح گلخاری در قالب یک بسته یکپارچه از طرح
عملیات محور افزایش/نگهداشت تولید ۲۷ مخزن منتخب
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

امور حقوقی و قراردادهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب



الحاقیه تغییرات پیمان

شماره ثبت:

شماره اقتصادی کارفرما: ۹۱۱۷-۱۹۷۱-۴۱۱۳

۱- شماره پیمان: ۵۳-۷۳-۹۱۹۱ شماره پروژه/عنصر هزینه: ۵۳-۰۵۱-۹۷۱۰۲۳ نام پیمانکار: شرکت حفاری شمال	
۲- موضوع پیمان:	طرح میدان گلخاری در قالب یک بسته یکپارچه از طرح افزایش/نگهداشت تولید ۲۷ مخزن منتخب شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
شماره الحاقیه: ۲	
۳- شرح، علت لزوم تغییرات انجام شده: براساس مصوبه شورای عالی فنی در خصوص درخواست تجدیدنظر در نرخ قرارداد مربوط به طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید نفت از میدان‌های در حال بهره‌برداری به شماره نامه ۱۸/م/۱۰۸۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ (مصوبه شماره ۵ م-ش ع ف/۱۴۰۱) و نامه مدیریت توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران به شماره ۴۲۴-م-م-م مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ و همچنین برای بازنگری در ماده ۴۷ شرایط عمومی، بر اساس نامه معاون محترم مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت به شماره ۱۴۰۰/۲۷۵۴۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ منضم به نامه مدیرکل محترم نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها وزارت نفت به شماره ۰۰۵/۲۷۸۴۴۵ (شماره سیستمی ۲۳۳۰۸۲) مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ مبنی بر امکان بهره‌برداری از بخشنامه رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره ۱۴۰۰/۱۰۴۷۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ با موضوع «بازنگری ماده ۶۸ شرایط عمومی پیمان‌های مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توأم (EPC)» و اعلام موارد تکمیلی در خصوص بازنگری ماده ۴۷ شرایط عمومی در پیمان‌های مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب (EPC) اختصاصی صنعت نفت و همچنین با عنایت به نامه معاونت توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران به شماره م-م/۱۰۴۴۶۴ (شماره سیستمی ۱۵۵۲۰۴) مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ مبنی بر موافقت با بازنگری قراردادهای طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید اصلاحات و تغییراتی در مفاد پیمان و پیوست‌های مربوطه انجام و در قالب این الحاقیه مورد توافق قرار گرفت و طرفین مبادرت به امضاء نمودند و از تاریخ امضاء، به عنوان بخش لاینفک "پیمان" محسوب شده و لازم الاجرا می‌باشد.	
مبلغ اولیه پیمان: ۱۵۶۵۶۰۰۰۰ یورو	مدت اولیه پیمان: ۲۴ ماه
مبلغ پیمان بر اساس الحاقیه های قبلی: - / یورو	مدت تمدید شده در الحاقیه های قبلی: ۳۱
مبلغ جدید پیمان متأثر از الحاقیه حاضر: ۱۵۴۸۰۰۹۵۴۸.۷۳ یورو	مدت تمدید شده در الحاقیه حاضر: -
۵- مدارک پیوست: - ضمیمه ۱: مدرک جایگزین "پیوست شماره یک پیمان" (تعداد صفحات: مطابق با CBS ارسال شده طی نامه شماره ۱۵۸۸۲ به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ (شماره سیستمی ۹۳۷۰)) - ضمیمه ۲: مدرک جایگزین "پیوست شماره چهار پیمان" (تعداد صفحات: ۱۵ برگ) - ضمیمه ۳: مدرک جایگزین "پیوست شماره پنج پیمان" (تعداد صفحات: ۹ برگ) - ضمیمه ۴: شرایط ویژه الحاقیه (تعداد صفحات: ۲ برگ) - ضمیمه ۵: ماده ۴۷ شرایط عمومی جایگزین مفاد قبلی مندرج در پیمان (تعداد صفحات: ۴ برگ) - مکاتبات و مستندات مربوط به بازنگری ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان	
۶- با توجه به مدارک پیوست مندرج در بند ۵ این الحاقیه طرفین موافقت دارند تغییراتی به شرح ذیل در پیمان اصلی داده شود: ۱-۶ با توجه به مفاد مصوبه و اثرگذاری در پیوست‌های پیمان، تغییرات حاصل از این مصوبه در متن پیوست شماره ۱، پیوست شماره ۴ و پیوست شماره ۵ و دو ضمیمه دیگر اعمال گردید که این پیوست‌ها به عنوان پیوست‌های جایگزین به شرح فوق ضمیمه الحاقیه حاضر می‌باشند. ۲-۶ متأثر از تغییر در روش پرداخت طبق بند ۵ مصوبه شورای عالی فنی، ۳ درصد از مبلغ اولیه قرارداد متناظر با هر بخش ("کالا" و "حفاری") مطابق با ضمیمه ۱ الحاقیه حاضر کسر می‌گردد. ۳-۶ مستند به بند ۴ مصوبه شورای عالی فنی به شماره پیش‌گفته، کلیه وجوه پرداخت شده ناشی از این الحاقیه بابت تعدیل صورت وضعیت‌های پیمان، جزو تغییرات مبلغ پیمان (ظرفیت ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان افزایش کارها) نبوده و نیازمند الحاقیه تغییرکاری نخواهد بود. ۴-۶ جزء ۱-۳۶-۵ شرایط خصوصی و سطر آخر جزء الف بند ۲-۲-۳ پیوست ۳ پیمان مبنی بر عدم تعلق تعدیل به کارهای پیمان تصحیح شده و در هر صورت ملاک محاسبه تعدیل، مطابق با ضمیمه ۲ الحاقیه حاضر خواهد بود. ۵-۶ طرفین موافقت دارند مفاد ماده ۴۷ شرایط عمومی به ترتیب درج شده در ضمیمه شماره ۵ الحاقیه حاضر تغییر یابد.	
۷- کلیه مواد و شرایط دیگر پیمان اصلی بقوت و اعتبار خود باقی خواهد ماند و طرفین در تأیید مراتب فوق مبادرت به امضاء این الحاقیه می‌نمایند. سایر شرایط و مفاد پیمان که ممکن است در این الحاقیه اصلاح نشده باشند بنا به نظر کارفرما به نحوی تفسیر و اجرایی می‌شوند که مطابق با شرایط مورد توافق در این الحاقیه باشند.	

توجه: برای تکمیل کردن و توزیع نسخه الحاقیه به پشت این صفحه مراجعه شود.

(FQHQ180/13002)1



Handwritten signature in blue ink

۸- تأیید کنندگان:

سمت	نام و نام خانوادگی	امضاء/تاریخ	سمت	نام و نام خانوادگی	امضاء/تاریخ
سرپرست اجرایی/مدیر پروژه طرح میدان گلخاری	وحید زیلایی	۱۳۹۲/۷/۱۵	رئیس ارزیابی و مدیریت طرحها	حسین نوریه	۱۳۹۲/۷/۱۵
مجری تحت‌الارض طرح نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران	فرزین کاوندی	۱۳۹۲/۷/۱۵	معاون مدیر در طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید	ابراهیم پیرامون	۱۳۹۲/۷/۱۵
مجری سطح‌الارض طرح نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران	سید مهدی اشرفیان	۱۳۹۲/۷/۱۵	سرپرست بودجه و کنترل هزینه‌های سرمایه‌ای	علی شیرنگی	۱۳۹۲/۷/۱۵
مجری طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران	علیرضا شایسته نژاد	۱۳۹۲/۷/۱۵	کارشناس قراردادهای	احسان طلایی فرد	۱۳۹۲/۷/۱۵
رئیس بودجه و کنترل هزینه‌های طرح- های عمده	مهدی قاضی خانی	۱۳۹۲/۷/۱۵	رئیس قراردادهای عملیات محور	حسین تسلیمی	۱۳۹۲/۷/۱۵
رئیس برآورد و کنترل هزینه‌های مهندسی و ساختمان	زال طاهری	۱۳۹۲/۷/۱۵	رئیس امور حقوقی/رئیس خدمات حقوقی	مجید فراهی / مجید ساداتی	۱۳۹۲/۷/۱۵
کارشناس دفتر مدیریت طرح	رضا نوروزی	۱۳۹۲/۷/۱۵	رئیس امور قراردادهای	مهرداد یزدانیپور	۱۳۹۲/۷/۱۵

۹- پیمانکار:

شرکت حفاری شمال

نام و نام خانوادگی: مرتضی پاکروان

سمت: رئیس هیأت مدیره

امضاء و مهر:

تاریخ:

شماره اقتصادی: ۱۰۱۹۲۰۸۳۰

محمد خورشیدی آزاد

عضو هیأت مدیره

امضاء و مهر:

تاریخ:

شماره اقتصادی: ۱۰۱۹۲۰۸۳۰

۱۰- تصویب کنندگان (کارفرما):

(از طرف شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب)

نام و نام خانوادگی: علیرضا پاکدامن

سمت: مدیر مهندسی و ساختمان

امضاء و مهر:

تاریخ:

شماره اقتصادی: ۱۰۱۹۲۰۸۳۰

تاریخ:

