


تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۵
شماره: ۸۹۳/۴۰۴/۵
پیوست:

شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس
سهامی عام



بسمه تعالی

جناب آقای سلطانی

ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام

احتراماً، در پاسخ به پرسش مطرح شده در خصوص آخرین وضعیت طرح توسعه "بازفرآوری زغالهای باطله درشتدانه و ریزدانه" به استحضار می‌رساند فاز اول این پروژه که با هدف رمق‌گیری از باطله‌های نرم‌دانه (سایز کمتر از ۵۰۰ میکرون) از طریق مدار اسپیرال طراحی و اجرا شده است در اواخر اردیبهشت‌ماه و فاز دوم که به منظور بازفرآوری باطله‌های درشتدانه (سایز بالاتر از ۵۰۰ میکرون) از طریق سیکلون واسطه سنگین طراحی و پیاده گردیده، در نیمه اول خردادماه سال جاری به بهره‌برداری رسیده است و تا پایان شهریورماه مقدار ۱۳۰۰ تن کنسانتره زغالسنگ در این دو فاز تولید شده است. انتظار می‌رود بهره‌برداری از این پروژه در سال جاری بخشی از افت تولید ناشی از کمبود زغال خام مرغوب، آب و گازوئیل را جبران نماید.



TAKADO GROUP
♦ <http://www.takado.ir>
♦ Info@takado.ir

اصفهان - خیابان ۱۵ خرداد (آپادانا دوم) - بن بست انوری (۱۰)

کدپستی: ۸۱۶۶۶۵۳۳۷۱ تلفکس: ۸۵۳ ۱۱ ۳۶۴ - ۵۶۵ ۱۱ ۳۶۴ - ۰۳۱

www.Parvadeh.com

Parvadehtabas@gmail.com