



کنسرسیوم فاز ۱۴ - توسعه پارس جنوبی

تهران - خیابان ولیعصر - خیابان مهیار - پلاک ۷۶
تلفن: ۰۲۰۵۳۵۰۲۰۳ (۳۱) ۹۸+ - فاکس: ۰۲۰۳۵۱۶۹ (۲۱) ۹۸+

شماره: IDMS-L-۶۷۴
تاریخ: ۱۴۰۴/۹/۱۵
پیوست: دارد
نیاز به پاسخ/ تاریخ: دارد
دریافت پاسخ:

جناب آقای مهندس اصغر نور آیین
مدیر محترم عامل شرکت ماشین سازی اراک

توسعه میدان گازی پارس جنوبی - فاز ۱۴

موضوع:

ابلاغ بازسازی ترین ۲ پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی با شرح در متن

با سلام و احترام،

عطف به دستور کارفرمای محترم و نظر به مکاتبات پیشین در خصوص بازسازی ردیف دوم شیرین سازی گاز فاز ۱۴ پارس جنوبی از حملات جنگ ۱۲ روزه، بدینوسیله ابلاغ می گردد نسبت به انجام اضافه کار مربوطه مطابق الزامات قراردادی و دستورالعمل های ابلاغی کارفرمای محترم مطابق شرایط ذیل اقدام گردد

- ۱- انجام تمامی امور مهندسی مربوط به تجهیزات ثابت ردیف دوم شیرین سازی مطابق با جلسات و هماهنگی هایی که با کنسرسیوم و مجری محترم طرح صورت خواهد گرفت.
- ۲- انجام تمامی امور تامین کالا، ساخت و تحویل به سایت آن دسته از تجهیزات لیست پیوست که مطابق گزارشات باز شخص ثالث نیاز به جایگزینی داشته باشند. شامل تامین اینترنتال ها و اکسترنال ها.
- ۳- انجام امور آوار برداری تجهیزات ثابت (قبلاً ابلاغ شده است) و تحویل به لیدان در نظر گرفته شده در پالایشگاه فاز ۱۴ پ جنوبی.
- ۴- در خصوص تعمیرات در محل سایت تجهیزاتی که مطابق گزارش بازرس شخص ثالث نیاز به تعویض ندارند، مط هماهنگی با مجری محترم طرح و اخذ نظر ایشان عمل خواهد شد.
- ۵- ساختار شکست هزینه فعالیت های فوق الذکر متعاقباً اعلام میگردد.
- ۶- لازم به ذکر است مواردی از قبیل فصول مشترک، جزئیات شرح مسئولیت ها و محدوده کاری و سایر موارد در کارگروه تخصصی بررسی، تکمیل و نهایی خواهد گردید.

با تشکر

امیر محمد منهاج

مدیر کنسرسیوم فاز ۱۴

رونوشت:

جناب آقای مقیمی معاون وزیر صنعت و معدن و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران
جناب آقای مهندس موسوی عضو هیات عامل و راهبری و نظارت بر پیشبرد فازهای پارس جنوبی سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران
جناب آقای مهندس داود اوجاچی معاونت محترم توسعه و اجرای طرحهای صنعتی سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران
جناب آقای مهندس امین ثابتی مجری محترم فاز ۱۴ پارس جنوبی شرکت نفت و گاز پارس
جناب آقای، معتمد، علی، احمد، محمد، محمد، علی، شرکت پارس

